

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **697**/UBND-TH

Thái Nguyên, ngày **26** tháng 02 năm 2023

V/v nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1. Chấn chỉnh công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư:**

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, tổ chức lập và triển khai dự án sử dụng vốn đầu tư công chủ động nâng cao chất lượng và bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời cập nhật các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành; đặc biệt nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, công tác nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư để đảm bảo tính chính xác, tiết kiệm và hiệu quả, tránh sai sót dẫn đến phát sinh phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

- Các đơn vị Chủ đầu tư có trách nhiệm huy động nguồn nhân lực, lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đơn vị quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình có đủ năng lực, trình độ để thực hiện lập và triển khai dự án theo đúng quy định.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư phải đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.



## **2. Tiết kiệm trong tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công:**

Nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khi triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công các công trình, dự án; đối với các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị và các trường hợp cần thiết khác khi tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công phải báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh.

## **3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023:**

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, công tác giám sát đánh giá đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án. Chủ động, nghiên cứu và tổ chức thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

- Tăng cường phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp hồ sơ thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.



Căn cứ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Chuyên viên khối TMTH;
- Lưu: VT, TH58.

CuongLv.58



**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Việt Hùng**