

Số: **109** /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày **04** tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp về tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Ngày 04/8/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; UBND: thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ. Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý dự án) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là dự án trọng điểm, có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích nhiều mặt cho tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận. Để dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai dự án, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chính xác về số liệu; tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật; nắm chắc địa hình, địa vật, hướng tuyến; đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt **trong tháng 11/2021, khởi công trong tháng 3/2022.**

2. UBND thị xã Phổ Yên, UBND huyện Đại Từ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án và các sở, ngành,

đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý hiện trạng đất đai, quy hoạch vùng dự án thuộc địa bàn quản lý; Đồng thời, chỉ đạo các xã dọc tuyến nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung này, tuyệt đối không được để xảy ra các tiêu cực, sai phạm; báo cáo UBND tỉnh phương án quy hoạch các khu tái định cư **trước ngày 15/8/2021**.

- Chủ động tích hợp các quy hoạch, lồng ghép nguồn vốn, các dự án tái định cư... nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân diện tái định cư sớm ổn định cuộc sống.

3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Phổ Yên, UBND huyện Đại Từ tổ chức thực hiện các trình tự thủ tục về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch vùng và quy hoạch chi tiết các khu tái định cư) để triển khai các dự án tái định cư đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai thực hiện trong năm 2021, năm 2022.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương rà soát phần diện tích đất rừng, đất lúa, đất quốc phòng trong khu vực triển khai dự án, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan:

- Tập trung chỉ đạo, giao các bộ phận chuyên môn tham gia hỗ trợ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, kịp thời hoàn thiện các quy trình, thủ tục có liên quan, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

- Thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần với UBND tỉnh, hằng tháng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện dự án; thời gian thực hiện từ **tháng 01/2022**.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy giao đồng chí Bí thư các huyện, thành, thị ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng của các địa phương.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, được thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - Các Sở: KHĐT, Tài chính, TNMT, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, GTVT;
 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 - Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
 - Thị ủy, UBND thị xã Phổ Yên;
 - Huyện ủy, UBND huyện Đại Từ;
 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 - Báo TN, Đài PTTH, TTTT tỉnh;
 - Lưu: VT, CNN&XD, TH.
- Nguyendv/2021/DADT *AW*

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thành Minh