

Số: *132* /QĐ-UBND

Định Hoá, ngày *10* tháng *01* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Các Thông tư: Số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước; Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị: của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Văn bản số 07/BC-TCKH ngày 04/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Duy tu, sửa chữa đường từ UBND xã Đồng Thịnh đến Trường Mầm non Đồng Thịnh.

- Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và hạ tầng

- Địa điểm xây dựng: xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian thi công thực tế: + Khởi công : 09/7/2018

+ Hoàn thành: 28/7/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	307.928.000	198.300.000	109.628.000
Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông miền núi năm 2018 trên địa bàn huyện Định Hóa và các nguồn vốn khác.	307.928.000	198.300.000	109.628.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	330.024.433	307.928.000
1. Đền bù, GPMB, TĐC	0	0
2. Xây dựng	279.483.850	279.455.000
3. Thiết bị	0	0
4. Quản lý dự án	5.683.564	5.600.000
5. Tư vấn + Chi phí khác	44.857.019	22.873.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			307.928.000	
1- Tài sản cố định			307.928.000	
2- Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	307.928.000	
Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông miền núi năm 2018 trên địa bàn huyện Định Hóa và các nguồn vốn khác.	307.928.000	

Công nợ tính đến ngày 14/12/2018 như sau:

- Nợ phải thu: 0 đồng
- Nợ phải trả: 109.628.000 đồng
- + Chi phí xây dựng: 99.455.000 đồng
- + Chi phí khảo sát, lập BCKTKT: 5.807.000 đồng
- + Chi phí giám sát thi công: 1.725.000 đồng
- + Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán: 0 đồng
- + Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 2.641.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
UBND xã Đồng Thịnh	307.928.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phòng Tài chính - KH bố trí vốn để kịp thời thanh, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; Kho bạc nhà nước huyện thực hiện thanh, quyết toán vốn theo đề nghị của chủ đầu tư cho các đơn vị được thụ hưởng khi dự án được bố trí vốn.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không phát sinh

Điều 4. Thực hiện: Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Định Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 thực hiện;
- KBNN Định Hoá- TN;
- Lưu VP, PTCKH.

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Sơn