

Số: 1046 /BC-TTN

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 (thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Tổng cục Thủy lợi.

Căn cứ Công văn số 2356/TCTL-NN ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020;

Thực hiện Công văn số 2973/SNN-KHTC ngày 10/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020.

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Văn phòng thường trực Cơ quan điều phối) báo cáo kết quả thực hiện dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên” năm 2020 của các ngành Nông nghiệp & PTNT; Y tế; Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Tiến độ thực hiện các chỉ số giải ngân

1. Kế hoạch Truyền thông thay đổi hành vi (BBC)

- Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi năm 2020: 01 kế hoạch (Kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước sinh hoạt nông thôn và kế hoạch thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 01/10/2020).

- Kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi năm 2020: *Bảng DL I.2 kèm theo.*

2. Số xã đạt vệ sinh toàn xã

- Tổng số xã đạt vệ sinh toàn xã: 9 xã đạt vệ sinh toàn xã năm 2020.

3. Số đầu nổi cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng thực hiện trong năm 2020: 6.608 đầu nổi.

4. Số đầu nổi bền vững sau 2 năm hoạt động đề nghị kiểm đếm: 1.649 đầu nổi.

5. Kế hoạch phát triển năng lực

- Kế hoạch phát triển năng lực năm 2020: 01 kế hoạch (Kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước sinh hoạt nông thôn và kế

hoạch thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 01/10/2020).

- Kết quả thực hiện các hoạt động truyền tăng cường năng lực năm 2020: *Bảng DL I.8 kèm theo.*

II. Tiến độ thực hiện đối với hai chỉ số PDO và các chỉ số kết quả trung gian trong Khung kết quả

- Chỉ số POD 1: 54.080 người được thụ hưởng trực tiếp từ Chương trình.
- Chỉ số POD 2: Số hộ được tiếp cận dịch vụ cấp nước bền vững trong năm 6.608 hộ.
- Chỉ số PDO 3: Hoàn thành 9 xã đạt vệ sinh toàn xã.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 1: Trạm Y tế với các Chương trình chăm sóc tiền sản được đưa vào trong BCC: 9 Trạm Y tế.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 2:
 - + Số đầu nôi được xây mới hoặc cải tạo thực hiện năm 2020 đề nghị kiểm đếm năm 2021: 6.608 đầu nôi.
 - + Số trạm Y tế có công trình cấp nước và vệ sinh xây mới và cải tạo năm 2020: 9 trạm.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 3: Số lượng kế hoạch và báo cáo năm 2020 được công bố: 02.

III. Tuân thủ kế hoạch hành động Chương trình

Thực hiện tuân thủ đúng theo Sổ tay hướng dẫn của Chương trình.

IV. Quản lý tài chính

Thực hiện tuân thủ đúng theo Sổ tay hướng dẫn của Chương trình.

V. Các khía cạnh Xã hội và Môi trường

Thực hiện tuân thủ đúng theo Sổ tay hướng dẫn của Chương trình.


(Có Bảng biểu và phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 của Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn (Văn phòng thường trực cơ quan điều phối dự án)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Ban điều phối Chương trình;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KHTC (03b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Trường