

Số: /BC-KHTC

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 (thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan điều phối Dự án) báo cáo kết quả thực hiện dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên” năm 2021 của các ngành Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Tiến độ thực hiện các chỉ số giải ngân

1. Kế hoạch Truyền thông thay đổi hành vi (BCC)

- Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi năm 2021: 01 kế hoạch (Kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước sinh hoạt nông thôn và kế hoạch thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 20/6/2021).

- Kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi năm 2021: *Bảng DL I.2 kèm theo.*

2. Số xã đạt vệ sinh toàn xã

- Tổng số xã thực hiện vệ sinh toàn xã: 1 xã (xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ).

3. Số đầu nôi cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng thực hiện trong năm 2021: 4.188 đầu nôi.

4. Số đầu nôi bền vững sau 2 năm hoạt động đề nghị kiểm đếm: 1.493 đầu nôi.

5. Kế hoạch phát triển năng lực

- Kế hoạch phát triển năng lực năm 2021: 01 kế hoạch (Kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước sinh hoạt nông thôn và kế hoạch thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 20/6/2021).

- Kết quả thực hiện các hoạt động truyền tăng cường năng lực năm 2021: *Bảng DL I.8 kèm theo.*

II. Tiến độ thực hiện đối với hai chỉ số PDO và các chỉ số kết quả trung gian trong Khung kết quả

- Chỉ số POD 1: 23.020 người được thụ hưởng trực tiếp từ Chương trình.
- Chỉ số POD 2: Số hộ được tiếp cận dịch vụ cấp nước bền vững trong năm 1.493 hộ.
- Chỉ số PDO 3: Hoàn thành 1 xã thực hiện vệ sinh toàn xã.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 1: Trạm Y tế với các Chương trình chăm sóc tiền sản được đưa vào trong BCC: 1 Trạm Y tế.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 2: Số đầu nôi được xây mới hoặc cải tạo thực hiện năm 2021 đề nghị kiểm đếm năm 2022: 4.188 đầu nôi.
- Lĩnh vực Kết quả Trung gian 3: Số lượng kế hoạch và báo cáo năm 2021 được công bố: 02.

III. Tuân thủ kế hoạch hành động Chương trình

Thực hiện tuân thủ đúng kế hoạch hành động của Chương trình theo Sổ tay hướng dẫn, kết quả thực hiện: *Chi tiết tại phụ lục báo cáo – trang 19, 20, 21.*

IV. Quản lý tài chính

Kết quả thực hiện quản lý tài chính: *Chi tiết tại phụ lục báo cáo – trang 22.*

V. Các khía cạnh Xã hội, Môi trường và công tác đấu thầu

Thực hiện tuân thủ đúng theo Sổ tay hướng dẫn của Chương trình.

(Chi tiết kết quả thực hiện tại các bảng tổng hợp và phụ lục kèm theo)

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan điều phối dự án)./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục thủy lợi (b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo sở: Đ/c Hào;
- Trung tâm Nước SH&VSMTNT;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Dương Văn Hào