

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1117~~ /UBND-CNN&XD

Thái Nguyên, ngày ~~12~~ tháng 3 năm 2024

V/v thực hiện các trình tự, thủ tục phục vụ triển khai tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh;
- UBND huyện Định Hóa.

Để tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, chủ động đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Định Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và Danh mục dự án thu hồi đất, Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thiện trình tự, thủ tục để trình HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét quyết định vào **tháng 4/2024**. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Định Hóa chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ vì nguyên nhân chủ quan thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

2. UBND huyện Định Hóa tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Thông báo số 26/TB-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo có liên quan của Chủ tịch UBND tỉnh, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Định Hóa hoàn thành công tác bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng và các hồ sơ liên quan trước **ngày 15/3/2024** để phục vụ triển khai tiểu dự án theo tiến độ đề ra.

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, XD;
- LĐVP UBND tỉnh: Đ/c Hà;
- Lưu: VT, CNN&XD, TH.

tuantt.cv/t3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Xuân Trường