

Số: *123* /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày *21* tháng 9 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng về đánh giá tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 tại phiên họp thứ 13, UBND tỉnh Thái Nguyên**

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 và cho ý kiến vào nội dung đánh giá tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa trình bày báo cáo tóm tắt kết quả, tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tiến độ thực hiện xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 bổ sung huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; tham mưu Hội nghị làm việc giữa đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Tỉnh ủy Thái Nguyên, Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ngành và Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa và các Tập đoàn, Doanh nghiệp để vận động hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phân bổ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh cho huyện Định Hóa để đảm bảo thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai, các Sở, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tích cực phối hợp, tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với huyện Định Hoá để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.



Huyện uỷ, UBND huyện Định Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thi đua xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới cho từng năm 2022, 2023. Đến nay, huyện Định Hoá đã đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (*Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; Chất lượng môi trường sống*), còn 20/39 chỉ tiêu thuộc 07 tiêu chí chưa đạt (*Quy hoạch; Giao thông; Điện; Y tế - văn hoá - giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự – Hành chính công*). 05 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022 mới chỉ đạt từ 12-14 tiêu chí/xã. Tiếp tục xây dựng 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thị trấn Chợ Chu đạt 03/09 tiêu chí đô thị văn minh.

## 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Khối lượng công việc để huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 còn rất lớn, cần hoàn thành nhiều yêu cầu, chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo, môi trường, đô thị văn minh, an ninh quốc phòng,... Do vậy, yêu cầu các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và đơn vị liên quan, Huyện uỷ, UBND huyện Định Hóa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

### 2.1. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh:

- Theo chức năng nhiệm vụ chủ động bám sát, tăng cường hỗ trợ huyện Định Hoá thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí do ngành phụ trách, lồng ghép các Chương trình, dự án của ngành trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện (*đặc biệt quan tâm đến các nội dung: xây dựng đài truyền thanh cấp xã; hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cấp xã, xóm; thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; cải tạo khu xử lý rác thải rắn, hỗ trợ các trang thiết bị thu gom rác, mô hình phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ bổ sung nguồn vốn vay theo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ*). Hướng dẫn huyện xây dựng hồ sơ thẩm định đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hồ sơ thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra cho năm 2022 và 2023.

- Giao các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng khẩn trương hoàn thiện trình tự thủ tục, tham mưu ban hành các văn bản triển khai các nội dung, nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4370/UBND-CNN&XD ngày 09/9/2022.



- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng Hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai xây dựng và tiếp nhận hỗ trợ các công trình hạ tầng từ các nhà tài trợ theo cam kết để hỗ trợ huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện xong **trước ngày 29/9/2022**.

- Giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề nghị của UBND huyện Định Hoá tại Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 06/9/2022, báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

## 2.2. Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

- Khẩn trương phân bổ, triển khai giải ngân các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hỗ trợ từ các Bộ, ngành, Doanh nghiệp Trung ương; đảm bảo việc sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn đóng góp của người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động), doanh nghiệp, tổ chức phải đảm bảo sự tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

- Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào và triển khai ngay các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; an ninh trật tự, quốc phòng, bảo tồn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa,....


- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- UBND huyện Định Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) tổng hợp tiến độ triển khai xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, các khó khăn, vướng mắc và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, định kỳ hàng tuần báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định; đồng thời gửi báo cáo về UBND tỉnh **trước ngày mùng 05** hàng tháng và báo cáo tại các Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.



Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa;
- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD, TH, NC, KGVX. 

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lưu Quang Tuấn**