

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

Số: **5564** /UBND-TH

V/v chấn chỉnh công tác quản lý
đầu tư xây dựng cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày **11** tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các chủ đầu tư, Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại như: trong quá trình thực hiện, nhiều dự án phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án nhiều lần do thiếu sót trong các khâu khảo sát, lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, thẩm định thiết kế - dự toán, trình phê duyệt dự án, giám sát, nghiệm thu, quyết toán... năng lực nhà thầu còn hạn chế, chưa tuân thủ đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện dự án còn bị kéo dài.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

- Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; việc lập, thẩm định thiết kế - dự toán phải đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật về định mức, khối lượng, đơn giá và phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương tự... Chỉ thực hiện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi có nguồn vốn bố trí cho dự án, công trình.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5268/UBND-TH ngày 27/10/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đầu thầu trong các dự án đầu tư và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành (nhất là cấp huyện, xã); đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân hiểu, chấp hành chính sách pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án.

- Nâng cao chất lượng báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án; thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình dự án, thực hiện công tác nghiệm thu công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, kết quả tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện các trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do đơn vị làm chủ đầu tư.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành quản lý chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương tự, không để thừa, thiếu khối lượng.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nội dung thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các nội dung khác có liên quan; đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, đấu thầu trên phạm vi toàn tỉnh; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định các dự án, thống nhất khẳng định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn trong nội dung văn bản tham gia thẩm định các dự án.

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./. *Luu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên TMTH;
- Lưu: VT, TH.

Nguyendv/2021/CVT11

SV

CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng