

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch thực hiện năm 2024

Thực hiện Thông báo số 28/TB-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo làm rõ nội dung chương trình Chuyên động 24h trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam phản ánh ngày 09/3/2024; Công văn số 883/SNN-KHTC ngày 11/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả triển khai các Chương trình MTQG.

UBND huyện đã tổ chức rà soát về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

- Thực hiện Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua thông qua Đề án Xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh Đề án Xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện.

Đặc biệt năm 2021 được sự quan tâm của đ/c Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; của các bộ ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên cho chủ trương xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 26/5/2022 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

- Hằng năm ban hành các Quyết định giao nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG NTM kịp thời; các Kế hoạch thực hiện hằng năm về Chương trình MTQG xây dựng NTM; Kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình...

2. Công tác kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại các cấp

2.1. Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

UBND huyện Định Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và thực hiện kiện toàn thường xuyên. Chỉ đạo UBND các xã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn; Phân công nhiệm vụ cụ

thể các thành viên trong Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

2.2. Kết quả kiện toàn bộ máy tổ chức

- Cấp huyện: Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện được kiện toàn với 7 thành viên, Chánh Văn phòng do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh văn phòng thường trực là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, 01 Phó Chánh Văn phòng là Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 04 cán bộ chuyên trách xây dựng NTM (trong đó 01 cán bộ kiêm công tác thủy lợi của phòng).

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM huyện đã tham mưu cho UBND huyện, BCD Chương trình MTQG huyện xây dựng, triển khai Chương trình, kế hoạch về NTM thực hiện theo giai đoạn 2022 – 2025 và từng năm.

- Cấp xã: Có 22 cán bộ NTM, chủ yếu là công chức làm công tác nông nghiệp kiêm nhiệm và một số cán bộ bán chuyên trách khác kiêm nhiệm; chưa có cán bộ chuyên trách về NTM.

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện Chương trình.

- Căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án NTM huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, Ban Quản lý NTM xã đã xây dựng kế hoạch, xác định khối lượng công việc, lộ trình thời gian cần hoàn thành, đưa ra giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và từng nhóm xã để tổ chức thực hiện.

- Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện hoạt động có hiệu quả, tham mưu tốt cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên luôn phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ về NTM.

- Văn phòng NTM huyện và cán bộ làm NTM cấp xã đều cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do chủ yếu làm việc kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, nên đôi khi kết quả tham mưu về Chương trình NTM chưa cao.

3. Công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và công tác phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các cấp trong triển khai thực hiện

- Trong năm 2022, 2023 huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, mục đích ý nghĩa Chương trình MTQG xây dựng NTM. Quán triệt quan điểm: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên, liên tục, “*có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc*”. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số gắn với Chương trình xây dựng NTM.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh*” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn nông

thôn, khơi dậy khát vọng của người dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “*Định Hóa chung sức xây dựng NTM*”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, hằng tháng có các tin, bài về thực hiện các nội dung thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức và cá nhân làm tốt, có nhiều đóng góp, những địa phương hoàn thành trước kế hoạch... Xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình điểm, mô hình mẫu về hộ gia đình NTM, mô hình xóm NTM kiểu mẫu, tạo ra diện mạo mới, người dân nông thôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt tập huấn những nội dung mới về quy định đạt chuẩn các tiêu chí NTM, những chính sách, quy định mới trong giai đoạn 2022-2025; xây dựng các chương trình học tập kinh nghiệm tại các địa phương có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực hiện của huyện Định Hóa về NTM.

- Huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH (ĐỀ ÁN)

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện hằng năm và giai đoạn 2021-2025, Đề án Xây dựng huyện NTM đã ban hành, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đến hết năm 2023 khu vực nông thôn đạt 45,86 triệu đồng/người/năm; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được xây dựng đồng bộ và hiện đại; đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại; môi trường trong lành; an ninh, chính trị ổn định.

*** Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM:**

- Công tác quy hoạch xã NTM, NTM nâng cao; quy hoạch vùng huyện được quan tâm chỉ đạo. Đến nay Quy hoạch vùng huyện đến năm 2045, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND 29/9/2023.

- Về Giao thông: Đầu tư xây dựng thêm được 50 km đường liên xã và 50 km đường liên xóm, đường ngõ xóm, đường nội đồng, nâng tổng số km đường, được cứng hóa, bê tông hóa, nhựa hóa là 813/912 km, đạt tỷ lệ 89,1%.

- Về thủy lợi: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới 70 công trình thủy lợi; xây mới 20 km kênh mương, nâng số công trình thủy lợi trên địa bàn 225 công trình, với tổng chiều dài kênh mương được kiên cố đạt trên 329/528 km, đạt tỉ lệ 62,3%, đảm bảo phục vụ tưới tiêu thuận lợi phục vụ sản xuất, đáp ứng tiêu chí về thủy lợi.

- Về Điện: Hệ thống lưới điện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, vận hành ổn định, có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ năm 2022 – 2023 ngành điện đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 44 trạm biến áp, 56,4 km đường dây các loại, kinh phí thực hiện trên 30,85 tỷ đồng. Năm 2023 Tập đoàn Điện lực đã đầu tư thực hiện hoàn thành dự án lưới điện 110 KV, đến nay công trình đã hoàn thành, ban giao đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

- Về Trường học: Cùng với nguồn vốn ngân sách và các nhà tài trợ (các Ngân hàng thương mại, tập đoàn Điện lực), huyện đã đầu tư được thêm 173 Phòng học, 97 phòng chức năng, 24 công trình phụ trợ tại các trường học, đảm bảo 100% các trường, lớp học được kiên cố hóa.

- Về Văn hóa: Các tiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân, từ năm 2022 đến nay huyện đã đầu tư xây dựng 09 nhà văn hóa cấp xã; 151 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, đảm bảo 228/228 xóm, tổ dân phố đều có nhà văn hóa, đáp ứng yêu cầu tiêu chí.

- Về Y tế: Các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo. Năm 2022, Tập đoàn Sun Group đã tài trợ xây dựng công trình Nhà khám chữa bệnh và trang thiết bị Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa với tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Về Nhà ở dân cư: Các tiêu chí về nhà ở dân cư được đảm bảo, công tác xóa nhà dột nát được quan tâm hỗ trợ. Từ năm 2022 đến nay bằng các nguồn lực hỗ trợ toàn huyện đã xây dựng được 1.029 ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn, trong đó Tập đoàn VinGroup hỗ trợ 48 tỷ đồng, huyện đã triển khai hỗ trợ cho 800 nhà với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, đến nay trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát

- Về hạ tầng công nghiệp: Trên địa bàn huyện có cụm công nghiệp Tân Dương được thành lập năm 2021 với diện tích 13 ha; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đến nay cụm công nghiệp đang được đầu tư xây dựng, sau khi xây dựng xong đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

- Về cơ sở hành chính công đáp ứng yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân: Từ năm 2022 đến nay huyện đã đầu tư xây dựng 09 công trình nhà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, đảm bảo tỷ lệ 100% các xã có nhà tiếp nhận trả và kết quả. Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện Định Hóa với tổng mức đầu tư 42,3 tỷ đồng.

- Về tổ chức sản xuất: Hiện nay, toàn huyện có 42 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp; có 24 làng nghề; 18 trang trại. Các HTX, làng nghề, trang trại đang là những đơn vị nòng cốt trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Sự phát triển của các HTX, làng nghề đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 15 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao.

- Các tiêu chí về Lao động, thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường đều đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chí NTM.

(Có kết quả cụ thể 22 xã thực hiện các tiêu chí xã NTM; 03 xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; 9 tiêu chí huyện NTM, tại các Biểu 01, 02, 03 kèm theo).

2. Kết quả thẩm định, công nhận xã NTM, xã NTM nâng cao, đô thị văn minh, Huyện NTM.

- Năm 2022, UBND tỉnh đã quyết định công nhận 05 xã đạt chuẩn NTM
- Năm 2023: UBND tỉnh đã quyết định công nhận 06 xã đạt chuẩn NTM; 03 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; UBND huyện công nhận 08 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 – 2021, đạt chuẩn xã NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025; thị trấn Chợ Chu, đạt chuẩn đô thị văn minh.
- Đến nay toàn bộ 22/22 xã của huyện đạt 19/19 tiêu chí NTM; Huyện đã hoàn thành đạt 9/9 tiêu chí Huyện NTM.

Với sự quan tâm giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành TW; của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành của tỉnh; các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, phát huy thống cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đến nay huyện Định Hóa đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 đã đề ra.

3. Về nguồn lực thực hiện

3.1. Tổng nguồn vốn được cấp trực tiếp cho Chương trình NTM giai đoạn 2022-2023:

Năm 2022, vốn đầu tư phát triển được UBND huyện giao theo tiến độ phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hồ sơ xây dựng) tại nhiều quyết định như: Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, Quyết định 1878/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, Quyết định 3911/QĐ-UBND ngày 26/8/2022....

Vốn sự nghiệp được UBND huyện giao tại Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện.

Năm 2023 vốn đầu tư phát triển được UBND huyện giao tại Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023; vốn sự nghiệp được UBND huyện giao tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/3/2023.

a, Nguồn vốn NSTW:

- Năm 2022: 35.100 triệu đồng.
- Năm 2023: 74.324 triệu đồng.

b, Nguồn vốn NS địa phương:

- Năm 2022: Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng tiền: 17.000 triệu đồng; hỗ trợ xi măng: 12.000 tấn.

- Năm 2023: Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng tiền 124.000 triệu đồng; hỗ trợ xi măng: 23.000 tấn.

3.2. Kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2022-2023

- Năm 2022:

Vốn NSTW: 32.579/35.100 triệu đồng, đạt 93%.

Vốn NS tỉnh (bằng tiền): 16.871/17.000 triệu đồng, đạt 99%; nguồn hỗ trợ xi măng giải ngân 100%.

- Năm 2023:

Vốn NSTW: 64.651/74.324 triệu đồng, đạt 87%

Vốn NS tỉnh (bằng tiền): 116.575/124.000 triệu đồng, đạt 94%; nguồn hỗ trợ xi măng giải ngân 100%.

Các nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện đều được phân bổ, sử dụng đúng quy định pháp luật; thực hiện các công trình, dự án, lồng ghép với các nguồn vốn Chương trình MTQG khác và các nguồn lực huy động đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

(Kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2022, 2023 có Biểu 04 kèm theo)

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NTM NĂM 2024

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, đô thị văn minh và huyện NTM đã đạt trong năm 2023; củng cố, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định huyện đạt chuẩn NTM ngay từ những tháng đầu năm 2024.

- Đảm bảo 100% số xã, thị trấn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao năm 2024. Phấn đấu huyện đạt thêm từ 01 đến 02 tiêu chí huyện NTM nâng cao.

- Xây dựng xã Sơn Phú đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (trong đó có 04 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu). Phấn đấu xây dựng thêm xã Kim Phượng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (trong đó có 04 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu). Phấn đấu xây dựng từ 1-2

xóm của xã Phú Đình đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu, lựa chọn một số lĩnh vực nổi trội theo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu để phấn đấu thực hiện.

- Đối với 19 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 02 đến 03 tiêu chí xã NTM nâng cao.

- Phấn đấu xây dựng 02 xã: Tân Dương và Diêm Mặc, đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

3. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

3.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã; bổ sung cán bộ có năng lực cho phụ trách NTM cấp xã, kiện toàn Ban phát triển thôn theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

- Khẩn trương củng cố, hoàn thiện hồ sơ thẩm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn NTM ngay từ những tháng đầu năm 2024. Tập trung chỉ đạo duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và huyện NTM. Phấn đấu huyện đạt thêm từ 01 đến 02 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 02 đến 03 tiêu chí xã NTM nâng cao. Xây dựng xã Sơn Phú và 04 xóm của xã Sơn Phú đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng thêm xã Kim Phụng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 02 xã Tân Dương, Diêm Mặc đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Chương trình

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, mục đích ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh*” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn nông thôn, khơi dậy khát vọng của người dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “*Định Hóa chung sức xây dựng NTM*”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế để động viên kịp thời các tổ chức và cá nhân làm tốt, có nhiều đóng góp cho Chương trình, những địa phương hoàn thành trước kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình xây dựng NTM cho các cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

3.3. Thực hiện tốt quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của người dân. Ưu tiên quy hoạch quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, công trình công cộng, khu sản xuất tập trung...

3.4. Lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Căn cứ nguồn lực được UBND tỉnh phân bổ năm 2024 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 7889/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2024, trong đó:

Nguồn vốn NSTW thực hiện Chương trình NTM là 27.135 triệu đồng

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình NTM là 16.246 triệu đồng; hỗ trợ 9.600 tấn xi măng.

Nguồn vốn tài trợ thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023” là 17.700 triệu đồng.

- Sử dụng, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...để thực hiện các công trình hạ tầng, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất..., góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

- Vận động và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa vận động chung sức xây dựng NTM; Tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực về đất đai để tăng cường nguồn lực đối ứng của nhân dân thực hiện xây dựng NTM.

- Vận dụng thực hiện đúng quy định các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng NTM, khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi, phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ kinh tế tập thể, kinh tế Hợp tác xã... từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện.

3.5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển tổ chức sản xuất theo các mô hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, tạo chuỗi liên kết giá trị làm khâu đột phá, tạo động lực để phát triển nền kinh tế nông nghiệp sinh thái theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, phát triển nền nông nghiệp đa mục tiêu phát huy tối đa mọi điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, văn hóa, lịch sử. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch tạo giá trị gia tăng cao, đảm bảo bền vững.

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn thực hiện Chương trình

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình, trọng tâm là việc thực hiện cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; quản lý, sử dụng, nâng cao chất lượng các công trình.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình theo quy định; định kỳ, tổ chức điều tra, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định đánh giá chất lượng các tiêu chí và công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, đánh giá nội dung thực hiện đối với lĩnh vực phụ trách tại cấp xã; hoặc theo nội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2023./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lý Văn Thắng