

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HOÁ**

Số: **47** /TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Định Hoá, ngày **10** tháng **3** năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh:
Hồ chứa nước Đèo Phượng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong những năm qua, huyện Định Hóa đã nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện đã được thay đổi đáng kể; trong năm 2017, được sự quan tâm của UBND Tỉnh, huyện Định Hóa được bố trí 30 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện công trình Hồ chứa nước Đèo Phượng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa. Dự án được UBND huyện Định Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 8517/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 (trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 3456/BC-SKHĐT ngày 26/12/2017 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của dự án đầu tư Hồ chứa nước Đèo Phượng xã Linh Thông huyện Định Hóa và Công văn số 3198/SNN-QLXDCT ngày 29/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về thông báo kết quả thẩm định dự án Hồ chứa nước Đèo Phượng xã Linh Thông huyện Định Hóa) có quy mô là xây dựng hồ chứa nước có diện tích mặt thoáng là 7,8 ha, gồm các hạng mục đập đất, hệ thống tràn xả lũ, hệ thống kênh mương, hệ thống đường nội bộ và nhà quản lý hồ, tổng mức đầu tư là 46.136.968.356 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	26.522.988.085	đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	665.356.225	đồng
+ Chi phí tư vấn:	3.213.169.444	đồng
+ Chi phí khác:	1.768.380.706	đồng
+ Chi phí đền bù GPMB:	10.750.084.450	đồng
+ Chi phí dự phòng:	3.216.989.446	đồng

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện Định Hóa đã điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư của công trình như sau:

+ Chi phí xây dựng:	28.255.345.025	đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	729.990.966	đồng
+ Chi phí tư vấn:	3.663.951.915	đồng
+ Chi phí khác:	1.855.533.837	đồng
+ Chi phí đền bù GPMB:	11.632.146.613	đồng
+ Chi phí dự phòng:	0	đồng

Tuy nhiên do việc khảo sát lập dự toán thực hiện bồi thường GPMB được lập vào thời điểm cuối năm 2017, nên tại thời điểm hiện nay, đơn giá bồi thường hỗ trợ đất, tài sản, hoa màu trên đất tăng lên mặt khác do có phát sinh tăng số hộ, số khẩu khi đi thực tế thống kê kiểm đếm tại thời điểm thực hiện GPMB so với thời điểm ban đầu lập dự án nên chi phí GPMB cho dự án phát sinh tăng thêm 4.100 triệu đồng, dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án tăng lên là 50.237 triệu đồng nhưng quy mô thực hiện dự án không thay đổi, tổng mức đầu tư của dự án sau khi phát sinh dự kiến như sau:

- Tổng mức đầu tư của công trình sau khi phát sinh là: 50.236.542.470 đồng (Năm mươi tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng), trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	28.255.345.025	đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	729.990.966	đồng
+ Chi phí tư vấn:	3.663.951.915	đồng
+ Chi phí khác:	1.855.533.837	đồng
+ Chi phí đền bù GPMB:	15.731.720.727	đồng
+ Chi phí dự phòng:	0	đồng

Căn cứ Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Định Hóa trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh của dự án: Hồ chứa nước Đèo Phượng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa như sau:

- Nhất trí bổ sung tổng mức đầu tư của dự án Hồ chứa nước Đèo Phượng, xã Linh Thông, huyện Định Hóa từ 46.136.968.356 đồng lên 50.236.542.470 đồng.

- Nguồn vốn thực hiện: Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 2805-TB/HU ngày 20/11/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa, Công văn số 5249/UBND-TH ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa, UBND huyện Định Hóa đề xuất nguồn vốn cho dự án như sau:

+ Nguồn vốn dự phòng NSTW đã được giao tại Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên là 30.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư vùng ATK, ngân sách địa phương phân vốn ủy quyền 40% cho huyện Định Hóa quản lý) là 5.063 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 14.634 triệu đồng.

UBND huyện Định Hóa kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét nhất trí để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Sơn